

HARMONOGRAM POSTUPU PRÁC

Stavba: Rozšírenie verejného vodovodu v obci Jasenica

	Termín realizácie 12 mesiacov											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Verejný vodovod												

Pozn.: Podrobnejší harmonogram postupu prác bude upresnený po odovzdaní staveniska.


BANKA ŠTIAVNICA a.s.
Kynčova 29
959 01 Banská Štiavnica